

181/6/2020

PÁKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

40 /2020(IV.14) HATÁROZATA

Tárgy: Páka Község Önkormányzata és Siklósi Jenő egyéni vállalkozó között az önkormányzat tulajdonát képező 1188 Hrsz-ú út 300 m-en és az 1905 Hrsz-ú út 100 m-en történő karbantartási, aszfaltozási munkáira, valamint a 2195 Hrsz-ú ingatlan vadkerítés építési és tereprendezési munkáira 146/2019(XII.11) Kt. határozattal létrejött vállalkozói szerződés-kialakult koronavírus helyzetre való tekintettel - közös megegyezéssel történő módosításáról döntés.

**Páka Község Önkormányzata polgármesterének
40 /2020.(IV.14.) határozata**

Páka Község Önkormányzata és Siklósi Jenő (8956 Páka, Csokmai Újhegy u.6. adószáma: 15432072-2-20) egyéni vállalkozó között az önkormányzat tulajdonát képező 1188 Hrsz-ú út 300 m-en és az 1905 Hrsz-ú út 100 m-en történő karbantartási, aszfaltozási munkáira, valamint a 2195 Hrsz-ú ingatlan vadkerítés építési és tereprendezési munkáira 146/2019(XII.11) Kt. határozattal létrejött vállalkozói szerződés - kialakult koronavírus helyzetre való tekintettel - közös megegyezéssel történő módosításáról

40 /2020.(IV.14.) határozat

A katasztrófavédelemlről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel:

Páka Község Önkormányzata és Siklósi Jenő(8956 Páka, Csokmai Újhegy u.6. adószáma: 15432072-2-20) egyéni vállalkozó között az önkormányzat tulajdonát képező 1188 Hrsz-ú út 300 m-en és az 1905 Hrsz-ú út 100 m-en történő karbantartási, aszfaltozási munkáira, valamint a 2195 Hrsz-ú ingatlan vadkerítés építési és tereprendezési munkáira 146/2019(XII.11) Kt. határozattal létrejött vállalkozói szerződést - kialakult koronavírus helyzetre való tekintettel - közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítom:

A szerződés 4 pontja helyébe

A teljesítés határideje: 2020. július 30. mely nap a műszaki átadás-átvétel végső napja- teljesítési határidő kerül.

A szerződés 11. pontja kiegészül

- 1. Vállalkozó jogosult részszámla kiállítására, melynek összege: nettó: 787 402,- Ft + 27% ÁFA: 212 598,- Ft, bruttó: 1 000 000,- Ft (azaz Egymillió Ft)**
 - 2. A vég számla összege: nettó: 6 942 000,- Ft + 27% ÁFA: 1 874 340,- Ft, bruttó: 8 816 340,- Ft (azaz Nyolcmillió-nyolcszázötvenháromezer-háromszáznegyven Ft)**
- Támogatás megnevezése: „ZP-1-2019” Páka zártkerti területeinek fejlesztése; 2019/5275**


Beruházás címe: Páka 1188 hrsz-ú és 1905 hrsz-ú út, valamint a Páka 2195 hrsz-ú ingatla

A szerződés további pontjai nem módosulnak

Határidő folyamatos

Felelős: Polgármester




Lukács Tibor
Polgármester

Előterjesztés: Páka Község Önkormányzata és Siklósi Jenő (8956 Páka, Csokmai Újhegy u.6. adószáma: 15432072-2-20) egyéni vállalkozó között az önkormányzat tulajdonát képező 1188 Hrsz-ú út 300 m-en és az 1905 Hrsz-ú út 100 m-en történő karbantartási, aszfaltozási munkáira, valamint a 2195 Hrsz-ú ingatlan vadkerítés építési és tereprendezési munkáira 146/2019(XII.11) Kt. határozattal létrejött vállalkozói szerződés - kialakult koronavírus helyzetre való tekintettel - közös megegyezéssel történő módosításához

Páka Község Önkormányzata és Siklósi Jenő (8956 Páka, Csokmai Újhegy u.6. adószáma: 15432072-2-20) egyéni vállalkozó között az önkormányzat tulajdonát képező 1188 Hrsz-ú út 300 m-en és az 1905 Hrsz-ú út 100 m-en történő karbantartási, aszfaltozási munkáira, valamint a 2195 Hrsz-ú ingatlan vadkerítés építési és tereprendezési munkáira vállalkozói szerződést kötött, melyet a képviselőtestület a 146/2019(XII.11) Kt. határozattal jóváhagyott.

Siklósi Jenő egyéni vállalkozó kérte az önkormányzat, hogy a vállalkozói szerződést közös megegyezéssel módosítsa az alábbi indokok alapján:

4.) pont módosítása:

- 1188 Hrsz-ú út 300 m-en és az 1905 Hrsz-ú út 100 m-en történő karbantartási, aszfaltozási munkáira az időjárási viszonyok miatt csak 2020 július 30-ra tud befejeződni.
- 2195 Hrsz-ú ingatlan vadkerítés építési és tereprendezési munkáit pedig 2020 április 20-ig teljesíteni tudja a vállalkozó.

Így a teljesítés határideje: 2020. július 30. mely nap a műszaki átadás-átvétel végső napja- teljesítési határidő kerül.

11.) pont módosítása:

A teljesítés határidőjének módosítása értelmében a vállalkozó kérte, hogy két részámla kibocsátásra legyen jogosult, így a vállalkozói szerződés 11 pontjának módosítása is indokolt az alábbiak szerint:

A szerződés 11. pontja kiegészül.

- **Vállalkozó jogosult részszámla kiállítására, melynek összege: nettó: 787 402,- Ft + 27% ÁFA: 212 598,- Ft, bruttó: 1 000 000,- Ft (azaz Egymillió Ft)**
- **A végszámla összege: nettó: 6 942 000,- Ft + 27% ÁFA: 1 874 340,- Ft, bruttó: 8 816 340,- Ft (azaz Nyolcmillió-nyolcszáztizenhatezer-háromszáznegven Ft)**

Támogatás megnevezése: „ZP-1-2019” Páka zártkerti területeinek fejlesztése; 2019/5275

Beruházás címe: Páka 1188 hrsz-ú és 1905 hrsz-ú út, valamint a Páka 2195 hrsz-ú

A vállalkozó szerződés módosításával összhangban Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. 1223 Budapest, Park utca 2.) felé meg kell küldenünk a változásbejelentőt az Agrárminisztérium 2019 év, zártkerti besorolású mezőgazdasági hasznosítását segítő, Infrastrukturális Hátterét

Biztosító Fejlesztések Támogatása (ZP-1-2019) megkötött támogatói okirathoz kapcsolódón. A változásbejelentő lapon a változás szükségességének indoklásaként: a kialakult koronavírus helyzet miatt a tervezett 2020 április 30-i projektzárás nem tud megvalósulni kerül feltüntetésre. A tervezett befejezésként. 2020. júliu30. kerül meghatározásra.

Fentiek figyelembevételével Páka Község Önkormányzata és Siklósi Jenő (8956 Páka, Csokmai Újhegy u.6. adószáma: 15432072-2-20) egyéni vállalkozó között az önkormányzat tulajdonát képező 1188 Hrsz-ú út 300 m-en és az 1905 Hrsz-ú út 100 m-en történő karbantartási, aszfaltozási munkáira, valamint a 2195 Hrsz-ú ingatlan vadkerítés építési és tereprendezési munkáira 146/2019(XII.11) Kt. határozattal létrejött vállalkozói szerződés - kialakult koronavírus helyzetre való tekintettel - közös megegyezéssel történő módosításáról hoztam, döntést 40 /2020.(IV.14.) Kt. határozattal.

Páka,2020. 04. 14.



Lukács Tibor
Polgármester

